

GÖRDÜLŐ FELJESZTÉSI TERV 2021-2035 ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ

TERV FAJTA:

Felújítás pótlás

2021.11.10.

Eszközcsoport/Település

Projekt megnevezése

Projekt műszaki tartalma

Projekt áthúzódásának oka

Projekt költség (eFt)

MEKH VKR kód 21-14845-1-001-00-00

Szolgáltató VKR kód SZ5

Szerződés típusa: Bérüzemeltetett

2021 áthúzódó

Szennyvízelvezetés / Szennyvíz áttemelők	Nyírbátor szivattyú beszerzés	Nyírbátor településen melegtartalék szivattyúk beszerzése, beüzemelése.	A szivattyúk beszerzésével nő az üzembiztoság. A karbantartási, hibaelhárítási, illetve villamos energia költsége jelentősen esőkkenthető.
Nyírbátor	Nyírbátor szivattyú beszerzés	Nyírbátor településen melegtartalék szivattyúk beszerzése, beüzemelése.	A feladat 2022.évre áthúzódik: a közbeszerzés elhúzódása, a VÁRA pályázat miatt.
		- Görgőtemető. 3069	
		- Táncsics 3069	
		- Ságvári 3069	
		- Gyulajai nagy, 3085	
		- Sarkantyú 3085	
		- Zrínyi 3102	
		- Császári u 2 db 3069	
		- Szénarét 2 db 3069	

Nyírbátor	Nyírbátor áttemelő kerítés felújítás	Átemelők elhasználatott, elkorródalt kerítésének lebontása, új kerítés építése.	A jelenlegi kerítések előregedése miatt funkciójukat nem látják el. A megrendelt anyagok nem érkeztek meg, emiatt a munka 2022-re toldódik át.
		- Gyulajai u. nagy áttemelő 6,4+9+6,4 m	
		- Pécsi köz áttemelő 5+5+5+5m	
		- Zrínyi u. áttemelő 7+7+11+11 m	

Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)

Tóth György
Csernokvársi polgármester

5 400

Eszközcsoport/Telepítés	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt áthúzódásának oka	Projekt költsége (eFt)
Szennyvíztisztítás / Szennyvíztisztító-telep	Nyírbátor csurgalékviz átemelő nyomóvezeték cseréje	A meglévő nyomóvezeteket, mely acélból készült 25 méter hosszan talajszint alatt műanyag vezetékre cseréljük, talajszint felett pedig szigetelt műanyag vezetékre cseréljük szinté 25 méter hosszban.	A jelenlegi vezeték elkorrodált. A feladat elvégzéséhez szükséges berendezések és anyagok nem érkeztek meg, emiatt a végrehajtás 2022-re toldódik.	750
Nyírbátor	Nyírbátor csurgalékviz átemelő építészeti felújítás	Ideiglenes átemelő létesítése az építészeti felújítás érdekében. A jelenlegi átemelő födém szerkezetének levétele és korrózióálló bevonat létesítése az átemelő felületén. A födém visszahelyezése után a födém korrózióálló bevonat létesítése.	A csurgalékviz átemelő beton felülete igen erős betonkorrózió jeleit mutatja. A kikavicsosodás erős, több helyen a betonvasak felszínre kerültek. A káltsó vállalkozó a végrehajtást határidőre nem vállalta, emiatt 2022-re toldódik át.	2 500
Nyírbátor	Nyírbátor polielektroliit tároló felújítása	A jelenlegi polielektroliit tároló felújítása a polielektroliit biztonságos és csapadégmentes tárolásának érdekében, időjárás álló tető kialakítással.	Jelenleg raklapon rendelkezésre álló polielektroliit nem helyezhető el fedett területen, ezért azt letakarással védjük. Kis ráfordítással kialakítható olyan hely a felhasználási hely mellett, ahol biztonsággal, csapadék érinkezése nélkül tárolható. A szükséges anyagok nem érkeztek meg, emiatt a tároló gyártása nem kezdődött meg, 2022-re toldódik.	450

Tóth György
Országos Mérnöki Kamara vezetője

Eszközcsoport/Telepítés	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt áthúzóadásának oka	Projekt költsége (eFt)
Nyírbátor	Nyírbátor centrifuga iszapkonténer váltó	Nyírbátorban az iszapcentrifuga alatt olyan sínhosszabbítás kialakítása, hogy a sínen 2 db csillekocsi és konténer férjen el. Ezen kialakítással a centrifuga kihasználtsága jelentősen javítható. A konténer szállító kihasználtsága szintén javítható, mivel nem kell pontos időre visszacérnie Nyírbátorba.	Nyírbátorban az iszapcentrifuga alatt olyan sínhosszabbítás kialakítása, hogy a sínen 2 db csillekocsi és konténer férjen el. Ezen kialakítással a centrifuga kihasználtsága jelentősen javítható. A konténer szállító kihasználtsága szintén javítható, mivel nem kell pontos időre visszacérnie Nyírbátorba. A külső vállalkozó a bontási és betonozási munkákat határidőre nem tudta vállalni, emiatt 2022-re toldódik.	2 500
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				
Üzemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)				
Víziközmű rendszerre tervezett összes projekt összesített költsége (eFt)				
Ellátásért felelős aláírása				11 600
Kelt:				6 200

Tóth Csaba
 Önkormányzati Hivatali Vezető

Gördülő Fejlesztési terv 2021-2035

Üzemeltetés módja: Bérüzemeltetett

TERV fajta: Felújítás pótlás
Közmű vagyon

MEKH_azonosító: 21-14845-1-001-00-00
Vízközműrendszer_azonosító: SZ5

2021. évre ütemezett, elmaradó feladatok

Dátum:

2021.12.22

1.sz melléklet

Ütem

Település

Beruházás megnevezése

Beruházás műszaki tartalma

Beruházás elmaradásának oka

Beruházás
költsége (eFt)

2021-ben
elmarad

Szennyvízelvezetés /
Szennyvíz áttemelők

Nyírbátor	Nyírbátor szivattyú beszerzés	Nyírbátor településen szivattyúk beszerzése, beüzemelése. - Árpád u. (TSS iroda) - Pócsi köz - Benczúr Gyula - Mátyás, - Hunyadi	A feladat a VÁRA sikeres pályázat okán, 2021-ben elmarad.	5 400
-----------	-------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	-------

Eszközcsoportra tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

5 400

Szennyvízelvezetés /
Szennyvízcsatorna-
Gravitációs

Nyírbátor	Nyírbátor Ady E. u. feltárás nélküli rekonstrukció	Az Ady Endre u. 91 fm DN 300 beton vezeték szakaszának feltárás nélküli, önhordó műanyag csővel történő bételese.	A betoncsatorna szakaszon erős betonkorrozó tapasztható, ezért a beavatkozás indokolt. A közbeszerzés sikertelenül zárult. A feladat 2021-ben elmarad.	7 500
-----------	----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

1. oldal, összesen: 2

Ütem Település Beruházás megnevezése Beruházás műszaki tartalma Beruházás elmaradásának oka Beruházás költsége (eFt)

Eszközcsoportra tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

Szennyvíztisztítás / Szennyvíztisztító-telep

Nyírbátor	Nyírbátor komposztáló telep gépészeti rekonstrukció	A komposztáló telep gépészeti elemeinek felújítása. Zsilipek felújítása: 8 db Csapadékelvezetők felújítása: 6 db Korfátok felújítása: 2 db	A komposztáló telep ismét üzembe lett helyezve. Az üzemben kívül töltött 10 évben a gépészeti elemek elkorrodáltak, illetve már korábban is felújításra szorultak. Az üzemelés biztonsága érdekében mielőbbi felújítás szükséges. A komposztált iszap elszállításra kerül, emiatt a felújítás nem indokolt. A feladatot 2021-ben elmarad.	2 290
-----------	-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

Eszközcsoportra tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

2 290

Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

15 190

Kelt: _____ Ellátásért felelős: _____