


Nyírbátor Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
128/2022. (XII.22.)
önkormányzati határozata


A szennyvízágazatra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 2022-2036. módosításáról

A Képviselő-testület

- 1) Tudomásul veszi, hogy a 2022-2036. évekre a szennyvízágazatra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervbe 2022. évre betervezett alábbi beruházások az idei évben elmaradnak:
 - a) 3 átemelő gépészeti felújítása – nettó 1.300.000 Ft,
 - b) Petőfi tér átemelő kerítés felújítása – nettó 452.000 Ft,
 - c) Bocskai u. aknakikenés – nettó 6.631.000 Ft,
 - d) Bocskai u. bélelés – nettó 77.990.000 Ft,
 - e) Táncsics u. aknakikenés – nettó 3.000.000 Ft,
 - f) Táncsics u. bélelés – nettó 28.270.000 Ft,
 - g) 3 légfűvő felújítása – nettó 3.551.000 Ft,
 - h) Csurgalékvíz átemelő nyomócső rekonstrukció – nettó 785.000 Ft,
 - i) Denitrifikáció nyomócső rekonstrukció – nettó 445.000 Ft,
 - j) Iszap recirkuláció nyomócső rekonstrukció – nettó 380.000 Ft)
- 2) Tudomásul veszi, hogy a 2022. évre be nem tervezett beruházás költsége - Szennyvíztisztító telepen lépegetőrács felújítása - nettó 6.086.000 Ft értékben – a rendszer üzembiztonsága érdekében kerüljön be 2022. évre a szennyvízágazatra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervbe.
- 3) A 2022-2036. évekre a szennyvízágazatra vonatkozó, 1)-2) pontok szerint módosított Gördülő Fejlesztési Tervet a mellékletek szerint elfogadja, továbbá kéri, hogy a közszolgáltató a kivitelezés megkezdéséről és a műszaki átadás időpontjáról értesítse az önkormányzatot, valamint a beruházásokat követően küldje meg tételes költségkimutatást az önkormányzat felé.
- 4) Tudomásul veszi, hogy a 2) pont szerinti beruházás költsége a Nyírségvíz Zrt. és az önkormányzat között érvényben lévő szerződés szerint a bérleti díj terhére kerül elszámolásra.


Máté Antal
polgármester




Badics Ildikó
jegyző

Gördülő Fejlesztési terv 2022-2036

Üzemeltetés módja: Bérüzemeltetett

TERV fajta: Felújítás pótlás
Közműi vagyoni

MEKH_azonosító: 21-14845-1-001-00-00

Vízközműrendszer_azonosító: SZ5

2021. évre ütemezett, elmaradó feladatok

Dátum

2022.11.08

1.sz melléklet

2022-ben
elmarad

Szennyvízelvezetés /
Szennyvíz áttemelők

Nyírbátor

Nyírbátor 3. áramelő
képeszeti felújítása

Nyírbátor Sugári u.,
Görögtemető u., Deák u.
képeszeti felújítása.

Nyomócsövek cseréje,
vezetőkartonok cseréje, vezetőkarton
csere, bojátartók cseréje,
fedlapok felújítása.

A rendkívüli áremelkedések
miatt a betervezett költséggel
nem megvalósítható, emiatt
2022. évben elmarad.
A szolgáltatás üzembiztonságát
jelenleg nem veszélyezteti.

1 300

Nyírbátor

Nyírbátor Petőfi tér
átemelő kértés felújítás

35 fm hosszán kértés felújítása,
Ködkapu kivételzése

A rendkívüli áremelkedések
miatt a betervezett költséggel
nem megvalósítható, emiatt
2022. évben elmarad.
A szolgáltatás üzembiztonságát
jelenleg nem veszélyezteti.

452

Eszközcsoportha tervezett beruházások összesített költsége (eft)

1 752

Szennyvízelvezetés /
Szennyvízcsatorna-
Gravitációs

Kelt:

Ellátásért felelős:

Nyírbátor	Nyírbátor 4 lejtűvel felújítása	Nyírbátorban 3 db AERZEN 35 típusú lejtűvel üzemel. Az üzemorát alapján mindhárom lejtűvel felújítása szükségesse vált.	A rendkívüli áremelkedések miatt a betervezett költséggel nem megvalósítható, emiatt 2022. évben elmarad. A szolgáltatás üzembiztonságát jelenleg nem veszélyezteti.	3 551
Nyírbátor	Nyírbátor csatornatekerviz átemelő nyomócső rekonstrukció	A jelenlegi korrodált nyomócső lezárakozása, új cső beépítése szigeteléssel	A rendkívüli áremelkedések miatt a betervezett költséggel nem megvalósítható, emiatt 2022. évben elmarad. A szolgáltatás üzembiztonságát jelenleg nem veszélyezteti.	785
Nyírbátor	Nyírbátor dentritkáció nyomócső rekonstrukció	A korrodált nyomócső korrozóval érintett szakaszának levágása és új csővéggel kiépítése.	A rendkívüli áremelkedések miatt a betervezett költséggel nem megvalósítható, emiatt 2022. évben elmarad. A szolgáltatás üzembiztonságát jelenleg nem veszélyezteti.	445
Nyírbátor	Nyírbátor iszap recirkuláció nyomócső rekonstrukció	A jelenlegi nyomócső korrodált részének levágása és új vezetékkel kiépítése.	A rendkívüli áremelkedések miatt a betervezett költséggel nem megvalósítható, emiatt 2022. évben elmarad. A szolgáltatás üzembiztonságát jelenleg nem veszélyezteti.	380
Eszközcsoportra tervezett beruházások összesített költsége (eft)				5 161
Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eft)				122 804

Gördülő Fejlesztési terv 2022-2036 módosítása

TERV tája: Felújítás pótlás

MEKH_azonosító: 21-14945-1-001-00-00

Üzemeltetés módja: Beruzeiteltetett

Közvetlen vagyom

Vízkezelőrendszer_azonosító: 525

1.sz melléklet

Dátum: 2022.11.03

2022 módosított

Szennyvíztisztítás /
Szennyvíztisztító-telep

Nyirbator	Nyirbator	APL600/3 lepergető rácás exceneterék, golyóscsapágyak	A lepergető rácás hibás működése, exceneterék, golyóscsapágyak, lepergetőkopott állapotú miatt nagygyártékban leromdult az üzemidő, folyamatosan kézi beavatkozás szükséges.	6 086
	szennyvíztisztító telepen lepergetőhöz felújítás	lepergetőhöz, tengelyek, induktorok felújítása, cseréje.		

Eszközcsoportha tervezett beruházások összesített költsége (GfH) 6 086

Utamra tervezett beruházások összesített költsége (GfH) 6 086

Kelt: Ellátásért felelős:

