


Nyírbátor Város Önkormányzata
2025. évi közbeszerzési terve




A közbeszerzés tárgya	A közbeszerzés tervezett mennyisége	A közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja
Építési beruházás					
Csapadékvíz elvezető rendszer felújítása II. ütem	A TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036 azonosító számú pályázat keretében csapadékvízrendszer felújításának II. üteme, melynek részeként a TESCO terület leválasztását szolgáló tározó és az ahhoz szükséges csatorna kerül megépítésre.	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárás	2025. április	2025. október
Nyírbátor Ipari Park utépítési munkái	2 db ipari parkban lévő aszfalt burkolatú út építése a TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00006 azonosítószámú pályázat keretében: Az egyik tervezett beavatkozásra Nyírbátor Város külterületén, az Ipartelepi feltárási út északi oldalán, a 078/2 hrsz-ú ingatlanon kerül sor. A tervezési szakasz hossza 404,64 m, a burkolat szélessége 6,5 m. A másik beavatkozási terület Nyírbátor Város külterületén, a 093 hrsz-ú ingatlanon található, mely egy korábbi beruházást követően 70 m hosszan már megépült szilárd útburkolat folytatása. A tervezési szakasz hossza 225 m, szélessége 7 méter.	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárás	2025. április	2025. október
Hűtőház épület építése	Hűtőház épület építése a „Nyírbátor Város Gazdaságfejlesztése” című TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00006 azonosító számú	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárás	2025. április	2025. október

	projekt keretében				
Termálmedence felújításának kiegészítő munkái	A Sárkány Wellness és Gyógyfürdő 1. sz. termálmedencéjének szűrő-forgató vízkezelő technológia alkalmazásának feltételeit biztosító gépészeti és építészeti kivitelezési munkák kivitelezése	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárás	2025. február	2025. május
Közösségi kert kialakítása és közpark felújítása	Nyírbátorban a Vásártér közösségi kert kialakítása és az Ady Endre utcai közpark felújítása a TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00003 azonosítószámú projekt keretében	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárás	2025. március	2025. augusztus
Zöldfelület fejlesztés és zárt csapadékvíztározók telepítése	Interreg VI-A Magyarország – Szlovákia Program keretében megvalósuló HUSK/2302/1.2/033/P1 azonosító számú pályázat keretében zöldfelület fejlesztésére kerül sor a Szénaréti lakóparkban, Sportpálya területén és a volt Cipőgyár területén, a város egész területén 200 db fa ültetése valósul meg. Valamint 4 helyszínen zárt víztározók telepítése került kialakításra (helyszínek: Sportpálya, Idősek otthona, Szénaréti lakópark, Krúdy-lakópark.	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárás	2025. április	2025. október
Csokonai utca II. ütemének útburkolat építése	Csokonai utca útburkolat építése, valamint kapcsolódó csapadékvíz elvezetés a Ságvári Endre utca kereszteződéséig tartó szakaszán.	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárás	2025. május	2025.novembert
Kulturális Központ épületének energetikai felújítása	Kulturális Központ épületszerkeztének – lábazati és homlokzati falak és árkádfödém – hőszigetelése, homlokzati nyílászárók cseréje, épületgépészeti rendszer korszerűsítése és napelemes energiatermelő	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárás	2025. április	2025. november

Árubeszerzés					
Földgáz energia beszerzése	Földgáz energia beszerzése Nyírbátor Város Önkormányzata és intézményei részére a 2025-2026. gázévre	Uniós	(KEF) keretmegállapodásos eljárás verseny újranyitás	2025. szeptember	2026. szeptember
Villamos energia beszerzése	Villamos energia beszerzése Nyírbátor Város Önkormányzata és intézményei részére a 2026. évre	Uniós	(KEF) keretmegállapodásos eljárás verseny újranyitás	2025. október	2026. december
Almaválogató- gépsor szállítása és telepítése	2 soros, automata, kémelő rendszerű almaválogató-gépsor szállítása és telepítése	Uniós	Nyílt	2025. március	2025. november

Nyírbátor, 2025. 02. 24.




Máté Antal
polgármester